

**План работы («дорожная карта») ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 7»
по обеспечению реализации мероприятий федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Результат
<i>I этап – Аналитико-проектировочный</i>				
1.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей между членами группы	Директор	до 18.10.2023	Приказ о рабочей группе, рабочая группа
2.	Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса	Зам.директора по АХР, УВР, экономист	до 16.10.2023	Мониторинг МТО образовательного процесса
<i>II этап – Организационный</i>				
1.	Разработка пакета локальных актов	Директор		
2.	Разработка медиаплана	Зам директора по ВР		Медиаплан
3.	Создание страницы на сайте образовательной организации	Зам директора по ВР	до 15.02.2023	Раздел на сайте «Доброшкола»
4.	Разработка, утверждение, согласование Программы развития, размещение ее на сайте образовательной организации	Директор, зам. директора по ВР	до 11.01.2024	Программа развития
5.	Составление инфраструктурного листа, получение заключения о его соответствии мероприятиям проекта «Доброшкола»	Директор, зам. директора по УВР, ВР	до 15.01.2024	Утвержденный инфраструктурный лист
6.	Подготовка дизайн-проектов оснащаемых помещений	Директор, зам. директора по АХР	до 11.03.2024	Дизайн-проект
7.	Составление локальных-сметных расчетов на ремонтные работы согласно дизайн-проекту	Зам. директора по АХР	до 15.04.2024	Локально-сметные расчеты
8.	Составление сметы расходов на реализацию мероприятий Программы развития	Главный бухгалтер	до 01.02.2024	Смета расходов
9.	Составление плана-графика закупок	Главный бухгалтер, зам. директора по АХР	до 01.02.2024	План-график
10.	Подготовка конкурсной документации для проведения закупок	Главный бухгалтер,	до 09.02.2024	Конкурсная документация
<i>III этап – Реализующий(основной)</i>				
1.	Проведение закупок оборудования, средств обучения, согласно утвержденного перечня	Главный бухгалтер	февраль-июнь 2024	Государственные контракты
2.	Распределение средств, сложившейся экономии в результате конкурентных способов торгов на приобретение дополнительного оборудования	Главный бухгалтер, директор	май-июнь 2024	Государственные контракты

3.	Проведение торгов на оказание услуг по ремонту помещений образовательной организации	Главный бухгалтер, зам. директора по АХР	апрель-май 2024	Государственные контракты
4.	Подведение промежуточных итогов плана по реализации мероприятий программы развития	Рабочая группа	май 2024	Заседание рабочей группы
5.	Приобретение оборудования, доставка, монтаж, ввод его в эксплуатацию	Зам. директора по АХР	до 15.08. 2024г	Оборудование
6.	Обновление содержания адаптированных образовательных программ, разработка новых с учетом использования обновленной МТБ	Зам директора по УВР, ВР	до 01.09.2024	Программы
7.	Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников	Зам директора по УВР, ВР	до декабря 2024	Участие педагогических работников в КПК
8.	Подготовка пакета документов для участия в конкурсе «Доброшкола»	Рабочая группа	до 11.03.2024	Пакет документов

IV этап – Аналитико-обобщающий

1.	Мониторинг оценки качественных преобразований в результате обновления материально-технической базы образовательного процесса	Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО	до 14.10.2024	Результаты мониторинг
2.	Мониторинг оснащения школы оборудованием и средствами обучения и воспитания	Зам. директора по АХР	до декабря 2024	Результаты мониторинга
3.	Педагогический совет «Подведение итогов реализации Программы развития»	Рабочая группа	ноябрь 2024	Заседание педагогического совета, протокол
4.	Обучающие практико-ориентированные мероприятия (семинары, мастер-классы)	Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО	до декабря 2024	Участие педагогических работников в мероприятиях
5.	Анкетирование родителей (законных представителей) по определению уровня удовлетворенности образовательными услугами в контексте новых преобразований инфраструктуры ОО	директора по ВР, педагог-психолог	до декабря 2024	Результаты анкетирования
6.	Предоставление опыта работы педагогического коллектива по реализации мероприятий направленных на поддержание образования детей с умственной отсталостью в рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО	до декабря 2024	Презентация

